

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年07月25日

計画の名称	高鍋町未来へ繋ぐ安全・安心な公園づくり（防災・安全）													
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	高鍋町													
計画の目標	子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる公園づくりを目指し、公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている公園施設の改修を実施し、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		190	A	190	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H31当初）	（R3末）	（R5末）
1	令和5年度までに、高鍋町3箇所において公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築を行い、改築が必要な公園施設の割合を44％から12％にする。			
	高鍋町において改築が必要な公園施設の割合	44％	27％	12％

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	高鍋町	直接	高鍋町	-	-	高鍋町公園施設長寿命化 対策支援事業	高鍋総合運動公園等3箇所に おける都市公園施設の改築等	高鍋町	■	■	■	■	■	140		策定済
	A12-002	公園	一般	高鍋町	直接	高鍋町	-	-	高鍋町公園施設長寿命化 対策支援事業（５か年老 朽）	高鍋総合運動公園等３箇所に おける耐用年数の９割を超過 した公園施設の改築等	高鍋町		■	■	■	■	50		策定済
											小計						190		
											合計						190		

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
社会資本整備総合交付金事業の事業の事後評価として高鍋町で実施	令和7年7月
	公表の方法
	高鍋町ホームページで公表
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設の改修や老朽化対策を実施した結果、安全で安心して利用できる都市空間の整備が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	
今後も施設改築が完了していない箇所の整備を引き続き進めていき、公園利用者の安心・安全を確保し、町民(子供たちや高齢者)が集う公園の維持管理に努めたい。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	改築が必要な公園施設の割合		
	最 終 目標値	12%	限られた事業費の中で、緊急性や即効性の高い施設の改修を優先したため、目標を達成するための整備の進捗が図られなかった。
	最 終 実績値	34%	