
 

 
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ⅱ

橋梁毎の事項 



【高鍋町】橋梁毎の維持管理計画

Ⅱ 内容 工事 点検 点検

事業費 7,000 380 380

Ⅱ 内容 工事 点検 点検

事業費 3,000 280 280

Ⅱ 内容 設計 点検 工事 点検

事業費 3,000 290 4,500 290

Ⅱ 内容 設計 工事 点検 点検

事業費 4,000 320 320

Ⅱ 内容 設計 工事 点検 点検

事業費 3,000 8,000 430 430

Ⅱ 内容 工事 点検 点検

事業費 36,000 740 740

Ⅱ 内容 工事/点検 点検

事業費 4,290 290

Ⅱ 内容 設計 工事 点検 点検

事業費 3,000 5,300 350 350

Ⅱ 内容 設計 工事/点検 点検

事業費 3,000 4,860 360

Ⅱ 内容 設計/点検 工事 点検

事業費 3,390 11,700 390

Ⅱ 内容 設計/点検 工事 点検

事業費 3,280 4,500 280

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 290 3,000 4,000 290

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 340 3,000 6,000 340

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 工事/点検

事業費 400 4,000 15,000 15,400

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 440 440

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 300 300

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 470 470

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m 年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

ＲＣ床版橋（その他） 1954 2021

主桁 : 断面修復

3 青木１号橋 川田・青木線 宮崎県高鍋町大字上江字青木 2.2 4.7

プレテン床版 1981 2021

床版 : 橋面防水、ひびわれ補修

2 老瀬１号橋 田畑・烏帽子形（2）線 宮崎県高鍋町大字上江字田畑 3.5 3.7

1 鵜戸橋 蚊口・萩原線 宮崎県高鍋町大字蚊口浦字蚊口 17.6 8.3

ＲＣ　Ｔ桁 1969 2021

主桁 : 断面修復

5 高平橋 内野々・江平線 宮崎県高鍋町大字南高鍋内野々 12.0 4.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1984 2020

主桁 : 断面修復

4 老瀬河原橋 荒原・老瀬河原線 宮崎県高鍋町大字上江字老瀬河原 9.1 3.3

プレテン床版 1954 2023

主桁 : ひびわれ補修

7 水谷２号橋 水谷原坂平付・堀ノ内線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字水谷原坂平付 4.8 6.0

プレテン床版 1966 2023

床版 : 橋面防水、ひびわれ補修

6 竹鳩橋 川田・竹鳩線 宮崎県高鍋町大字上江字安蔵 216.0 3.3

木橋 1997 2023

橋台 : 洗掘対策

9 上畑田１号橋 上畑田・水除（1）線 宮崎県高鍋町大字北高鍋字上畑田 5.7 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1966 2020

主桁 : ひびわれ補修

8 琴弾橋 蚊口（10）線 宮崎県高鍋町大字蚊口浦字蚊口 10.6 2.5

Ｈ形鋼（不明） 1993 2022

主桁 : 再塗装

11 家床前１号橋 真米・亀塚線 宮崎県高鍋町大字持田字真米 2.0 4.3

ＲＣ床版橋（その他） 1951 2022

主桁 : ひびわれ補修

10 団子坂橋 南牛牧（5）線 宮崎県高鍋町大字上江字江平 12.1 3.4

ＲＣ床版橋（その他） 1951 2022

橋台 :洗掘対策

13 山下１号橋 平原・大戸ノ口線 宮崎県高鍋町大字上江字山下 6.8 6.2

ＲＣ床版橋（その他） 1977 2022

主桁 : 断面修復

12 中原１号橋 南中原・下耳切線 宮崎県高鍋町大字上江字北中原 5.1 5.1

Ｈ形鋼（非合成） 1974 2021

主桁 : 再塗装

15 中島橋 蚊口（7）線 宮崎県高鍋町大字蚊口浦字茱萸原 7.5 9.7

プレテン床版 1998 2021

主桁 : ひびわれ補修

14 切原小橋 久保田・堀川下線 宮崎県高鍋町大字持田字久保田 55.3 3.3

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2020

17 水除下橋 中嶋・中河原線 宮崎県高鍋町大字上江字水除下 6.6 7.0

ＲＣ　Ｔ桁 1953 2023

16 平原橋 中嶋・中河原線 宮崎県高鍋町大字上江字中嶋 4.5 9.0

ＲＣ床版橋（その他） 1984 2020

19 牧内第三橋 町道前古場・大谷線 宮崎県高鍋町大字上江 40.3 8.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1977 2020

18 川田橋 平原・川田線 宮崎県高鍋町大字上江字鴨ノ下 2.5 5.7

ＲＣ床版橋（その他） 1988 2020

21 馬場原２号橋 馬場原・中河原線 宮崎県高鍋町大字上江字水除下 5.2 7.8

ラーメン橋 2007 2019

20 畑田橋 上畑田・小丸出口線 宮崎県高鍋町大字北高鍋字上畑田 13.2 11.8

ＲＣ床版橋（その他） 1943 2021

23 下火月３号橋 町道東町（6）線 宮崎県高鍋町大字高鍋町 5.0 4.0

ＲＣ床版橋（その他） 1990 2020

22 下火月２号橋 蓑江・東町（1）線 宮崎県高鍋町大字高鍋町字東町 5.2 5.9

ＲＣ床版橋（その他） 1951 2021

25 下火月１号橋 蓑江・東町（2）線 宮崎県高鍋町大字高鍋町字東町 5.6 4.1

ＲＣ床版橋（その他） 1943 2019

24 馬場原橋 馬場原・松ヶ鼻線 宮崎県高鍋町大字上江字馬場原 6.5 4.1

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2021
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【高鍋町】橋梁毎の維持管理計画

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m 年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 300 300

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 400 400

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 300 300

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 440 440

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 300 300

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 400 400

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 580 580

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 440 440

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

ＲＣ　Ｔ桁 1962 2022

27 瀬ノ口３号橋 蓑江・瀬ノ口下線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字蓑江 2.4 7.0

26 小丸小橋 小丸出口線 宮崎県高鍋町大字持田字小丸出口 10.6 6.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1973 2019

29 下火月５号橋 下屋敷北・宮田前線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字石原 5.9 7.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1971 2022

28 下火月６号橋 町道蓑江（1）線 宮崎県高鍋町大字南高鍋 5.2 11.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1978 2022

31 小鶴２号橋 小鶴（18）線 宮崎県高鍋町大字北高鍋字小鶴 3.1 8.0

ＲＣ床版橋（その他） 1974 2020

30 小鶴１号橋 洗井・小鶴線 宮崎県高鍋町大字北高鍋字小鶴 2.7 5.8

プレテン床版 1980 2021

33 今嶋橋 今嶋（2）線 宮崎県高鍋町大字北高鍋字今嶋 3.7 3.0

ＲＣ床版橋（その他） 1979 2021

32 天神橋 蚊口（14）線 宮崎県高鍋町大字蚊口浦字蚊口 16.7 7.6

ＲＣ床版橋（その他） 1989 2022

35 塩田２号橋 下屋敷北・宮田前線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字塩田 19.3 7.2

ＲＣ床版橋（その他） 1982 2021

34 下火月４号橋 町・道具小路線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字石原 6.0 7.2

ラーメン橋 2007 2019

37 南中原橋 南中原・下耳切線 宮崎県高鍋町大字上江 58.4 6.6

ポステンＴ桁 1991 2021

36 牛牧原橋 北牛牧・東小並線 宮崎県高鍋町大字上江 47.6 6.9

ラーメン橋 2007 2019

39 牧内第二橋 町道市ノ山・牧内（2）線 宮崎県高鍋町大字上江 45.6 5.9

ラーメン橋 2008 2019

38 牧内第一橋 町道市ノ山・牧内（1）線 宮崎県高鍋町大字上江 45.9 5.9

ラーメン橋 2008 2019

41 鴫野橋 坂本・鴫野線 宮崎県高鍋町大字持田 27.0 5.5

ラーメン橋 2007 2019

40 下耳切橋 町道北牛牧・老瀬坂上線 宮崎県高鍋町大字上江 62.4 10.2

プレテン床版 1983 2020

43 南唐木戸２号橋 新山・南唐木戸線 宮崎県高鍋町大字上江字福井牟田 5.2 9.5

プレテン床版 1968 2020

42 小落橋 下永谷・上地頭用線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字鷲ヶ久保 10.5 7.1

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2018 2020

45 真米２号橋 羽坂・山下線 宮崎県高鍋町大字持田字羽坂 6.2 6.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1995 2020

44 穂先田１号橋 高岡・上永谷線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字雲雀山 2.7 10.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1984 2020

47 市ノ山２号橋 新山・南唐木戸線 宮崎県高鍋町大字上江字市ノ山 27.3 10.3

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2020

46 雲雀山橋 高岡・上永谷線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字高岡 2.0 32.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1995 2020

49 二本松橋側道橋 天神鶴・茂広毛平付線 宮崎県高鍋町大字北高鍋字瀬ノ口下 44.0 3.3

ポステン中空床版 2006 2020

48 南唐木戸１号橋 新山・南唐木戸線 宮崎県高鍋町大字上江字福井牟田 2.7 9.3

プレテン床版 1956 2022

箱桁（合成） 2021 2021

50 宮田前橋 宮越前(1) 線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字宮田前 7.3 4.4
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【高鍋町】橋梁毎の維持管理計画

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m 年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 340 340

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 400 400

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 300 300

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 340 340

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 300 300

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 300 300

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 300 300

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 520 520

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 300 300

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 300 300

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 300 300

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 680 680

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

51 宮田橋 宮田前・職司線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字宮田前 2.9 6.6

プレテン床版 1979 2020

53 南唐木戸４号橋 南唐木戸（3）線 宮崎県高鍋町大字上江字中尾 2.8 5.7

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1987 2022

52 小並橋 西小並線 宮崎県高鍋町大字上江字西小並 10.3 6.6

プレテンＴ桁 1994 2021

55 新宮田橋 宮田前・職司線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字宮田前 35.1 5.7

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1995 2023

54 高月橋 高月・洗井線 宮崎県高鍋町大字上江字高月 14.6 11.8

ＲＣ床版橋（その他） 1977 2021

57 南唐木戸３号橋 南唐木戸（1）線 宮崎県高鍋町大字上江字中尾 4.0 6.5

Ｉ桁（不明） 1974 2021

56 大峰橋 茂広毛・茱萸原線 宮崎県高鍋町大字北高鍋字中川池 3.7 9.1

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1995 2022

59 筏橋 宮田前・町線 宮崎県高鍋町大字上江 16.6 4.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1995 2023

58 高月１号橋 高月・小鶴線 宮崎県高鍋町大字上江字東畑田 4.7 6.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2022

61 田畑橋 田畑・烏帽子形（1）線 宮崎県高鍋町大字上江字田畑 3.6 6.6

Ｉ桁（不明） 1985 2020

60 今嶋２号橋 下屋敷北・宮田前線 宮崎県高鍋町大字北高鍋字今嶋 2.2 6.9

ＲＣ床版橋（その他） 1971 2020

63 青木３号橋 青木（1）線 宮崎県高鍋町大字上江字青木 2.1 10.0

ＲＣ床版橋（その他） 1972 2021

62 恵良１号橋 恵良(2)線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字恵良 2.6 7.6

プレテン床版 1997 2022

65 南唐木戸５号橋 南唐木戸（4）線 宮崎県高鍋町大字上江字福井牟田 3.5 6.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1983 2022

64 瀬ノ口１号橋 蓑江・瀬ノ口下線 宮崎県高鍋町大字北高鍋字瀬ノ口下 8.5 7.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1986 2020

67 穂先田２号橋 高岡・上永谷線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字高岡 2.1 5.1

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1995 2022

66 羽根田橋 川田・青木線 宮崎県高鍋町大字上江字片嶋田 3.8 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1960 2020

69 脇１号橋 旧城内・奥ノ下線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字旧城内 2.3 5.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1984 2020

68 太平寺橋 南牛牧・太平寺線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字大平寺 3.1 3.4

ＲＣ床版橋（その他） 1992 2020

71 池端橋 坂本・兀ノ下線 宮崎県高鍋町大字持田字池端 2.4 6.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1968 2020

70 高平小橋 内野々・江平線 宮崎県高鍋町大字上江 6.9 4.8

プレテン床版 1984 2021

73 越ヶ溝１号橋 大久保・水谷原線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字越ヶ溝下 2.8 6.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1930 2022

72 馬込橋 馬込・勝利下線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字下永谷 8.3 4.8

ＲＣ　Ｔ桁 1977 2019

75 上畑田２号橋 上畑田（2）線 宮崎県高鍋町大字北高鍋字上畑田 4.5 3.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1988 2022

74 真米１号橋 町道上塩入線 宮崎県高鍋町大字持田 9.5 4.4

ＲＣ床版橋（その他） 1951 2021
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【高鍋町】橋梁毎の維持管理計画

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m 年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 300 300

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 300 300

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 400 400

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 300 300

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

ＲＣ床版橋（その他） 1958 2020

77 桧谷３号橋 伊薗・桧谷線 宮崎県高鍋町大字持田字伊薗 2.5 5.9

76 桧谷橋 伊薗・桧谷線 宮崎県高鍋町大字持田 6.6 3.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1988 2022

79 下大久保橋 鵜戸開込・下大久保線 宮崎県高鍋町大字持田字下大久保 5.4 4.5

ＲＣ床版橋（その他） 1968 2021

78 山王１号橋 羽根田・山王線 宮崎県高鍋町大字上江字山王 2.2 5.1

ＲＣ床版橋（その他） 1984 2020

81 牛牧原１号橋 牛牧原（4）線 宮崎県高鍋町大字上江字牛牧原 3.5 6.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1978 2022

80 牧内橋 黒土田・牧内線 宮崎県高鍋町大字上江字黒土田 7.0 4.8

ＲＣ床版橋（その他） 1968 2020

83 野首橋 北中原・野首線 宮崎県高鍋町大字上江字野首 2.0 4.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1995 2022

82 三本松橋 鴫野・柳線 宮崎県高鍋町大字持田字鴨野 2.1 4.5

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2022

85 下永谷橋 下永谷（2）線 宮崎県高鍋町大字南高鍋 4.6 3.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1974 2022

84 脇２号橋 奥ノ下・鐘塚線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字奥ノ下 2.2 3.0

ＲＣ床版橋（その他） 1978 2021

87 牛牧原２号橋 北牛牧・東小並線 宮崎県高鍋町大字上江字北牛牧 3.0 5.4

ＲＣ床版橋（その他） 1984 2020

86 大谷橋 大谷（3）線 宮崎県高鍋町大字上江字堺谷 4.0 5.1

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1988 2022

89 家床橋 東光寺・桧谷(1)線 宮崎県高鍋町大字持田字大門 10.5 4.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1995 2022

88 羽根田２号橋 羽根田・山王線 宮崎県高鍋町大字上江字羽根田 2.5 5.5

ＲＣ床版橋（その他） 1977 2021

91 中原２号橋 青木・北中原線 宮崎県高鍋町大字上江字北中原 4.1 3.9

ＲＣ　Ｔ桁 1975 2023

90 家床前４号橋 亀塚・家床前線 宮崎県高鍋町大字持田字真米 5.0 4.7

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1998 2022

93 真米３号橋 羽坂(1)線 宮崎県高鍋町大字持田字羽坂 4.9 5.6

ＲＣ床版橋（その他） 1959 2022

92 勝利５号橋 高河原・持田線 宮崎県高鍋町大字持田字高河原 2.4 6.0

ＲＣ　Ｔ桁 1994 2022

95 肥後牧３号橋 穂先田・肥後牧線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字肥後牧 5.2 5.6

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

94 勝利１号橋 上塩入・家床前線 宮崎県高鍋町大字持田字大門 15.4 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1977 2021

97 職司橋 光音寺・職司ノ二線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字毛作谷 4.1 3.0

ＲＣ床版橋（その他） 1980 2021

96 家床前２号橋 真米・亀塚線 宮崎県高鍋町大字持田字家床前 2.8 4.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1984 2022

99 中河原橋 堀川下（1）線 宮崎県高鍋町大字持田字中河原 4.0 4.5

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

98 雲雀山小橋 雲雀山・穂先田線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字雲雀山 2.8 6.6

ＲＣ床版橋（その他） 1979 2021

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1986 2021

100 兀ノ下橋 池端・計塚線 宮崎県高鍋町大字持田字池端 5.0 5.0
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【高鍋町】橋梁毎の維持管理計画

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m 年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 340 340

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 690 690

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

対策済 事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

対策済 事業費 330 330

Ⅱ 内容 点検 点検

対策済 事業費 470 470

Ⅱ 内容 点検 点検

対策済 事業費 670 670

Ⅱ 内容 点検 点検

対策済 事業費 320 320

101 勝利２号橋 島ノ下・勝利下線 宮崎県高鍋町大字持田字五反田 5.5 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1981 2021

103 牧上橋 大谷（2）線 宮崎県高鍋町大字上江字大谷 4.1 4.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1995 2022

102 桧橋 檜線 宮崎県高鍋町大字持田字桧 5.3 5.6

プレテン床版 1998 2021

105 家床前５号橋 亀塚・家床前線 宮崎県高鍋町大字持田字亀塚 2.8 4.7

ＲＣ床版橋（その他） 1979 2021

104 山下２号橋 平原・大戸ノ口線 宮崎県高鍋町大字上江字山下 6.8 6.2

プレテン床版 1990 2022

107 宮越下橋 宮越下（1）線 宮崎県高鍋町大字北高鍋字小丸 7.4 4.8

ＲＣ床版橋（その他） 1977 2022

106 肥後橋 肥後坂下（1）線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字前牟田 8.0 6.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1995 2022

109 安蔵１号橋 川田・安蔵線 宮崎県高鍋町大字上江字鍋田 4.2 3.4

ＲＣ床版橋（その他） 1979 2022

108 南唐木戸６号橋 南唐木戸（4）線 宮崎県高鍋町大字上江字福井牟田 2.8 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1943 2020

111 柳丸１号橋 古宮田（1）線 宮崎県高鍋町大字持田字小丸 5.4 3.9

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

110 脇３号橋 奥ノ下・鐘塚線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字重間 3.2 4.5

ＲＣ床版橋（その他） 1959 2021

113 肥後牧１号橋 穂先田・肥後牧線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字穂先田中嶋 4.9 5.6

ＲＣ床版橋（その他） 1959 2021

112 柳丸２号橋 古宮田（2）線 宮崎県高鍋町大字持田字古宮田 3.4 2.9

ＲＣ床版橋（その他） 1984 2021

115 坂本橋 坂本・鬼ヶ久保線 宮崎県高鍋町大字持田字坂本 2.5 32.6

ＲＣ床版橋（その他） 1948 2020

114 肥後牧２号橋 穂先田・肥後牧線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字高岡 4.8 5.6

ＲＣ床版橋（その他） 1984 2020

117 二本松橋 天神鶴・茂広毛平付線 宮崎県高鍋町大字北高鍋字瀬ノ口下 43.3 6.8

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2020

116 鷲ヶ久保橋 下永谷・上地頭用線 宮崎県高鍋町大字南高鍋字下永谷 6.7 7.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

ポステンＴ桁 2005 2020

119 真米４号橋 羽坂（2）線 宮崎県高鍋町大字持田字羽坂 7.0 5.6

Ｉ桁（不明） 1973 2021

118 市ノ山１号橋 新山・南唐木戸線 宮崎県高鍋町大字上江字市ノ山 36.9 10.3
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